
Asociaciones Público-Privadas
Foro
Internacional de

en Salud para Bogotá

er

Noviembre de 2016

Apertura de 
licitaciones públicas

Agosto de 2018

Diseño de detalle 
y cierre financiero

Junio de 2019

Inicio de la construcción
Julio de 2019

Finaliza la concesión
20 a 30 años

Finalización de la construcción
Julio de 2022

Suscripción de contratos
Diciembre de 2018

Finaliza el proceso 
de estructuración
Mayo de 2018

Foro
2do

Internacional de

Asociaciones Público-Privadas
en Salud para Bogotá

Febrero de 2018

Finaliza la fase 1  
de estructuración
Junio de 2017

Inicio del proceso 
de estructuración

Enero de 2017

Cronograma de las APP en salud para Bogotá


