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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

 15.56 $1,261,905 $8,110,407 0.00 $0 $1,588,956 0.00 $0 $1,898,065 0.00 $0 $1,721,404 12.75 $227,018 $1,780,663 92.29 $1,034,887 $1,121,31909 Atención integral y eficiente en salud

 15.56 $1,261,905 $8,110,407 0.00 $0 $1,588,956 0.00 $0 $1,898,065 0.00 $0 $1,721,404

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.20
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.20
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.20
 0.40
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 40.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 40.00%

70 Nuevo modelo de atención en salud diseñado y operando(C)

De la Vigencia

41  33.71 $36,278 $107,632 0.00 $0 $9,479 0.00 $0 $11,930 0.00 $0 $12,328 12.21 $5,180 $42,424 98.81 $31,098 $31,471

Indicador(es)

Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo modelo de
atención en salud para Bogotá D.C.

120 Atención Integral en Salud - AIS

No presenta.Retrasos y soluciones:
ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD AIS PARA BOGOTÁ, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 
Actualización De Diagnóstico Del Componente De Prestación De Servicios De Salud: Se realiza revisión de la metodología de análisis de oferta y demanda agregada, socializada por el Ministerio de Salud y Protección Social, para elaboración de propuesta de información e indicadores a considerar en la
estimación de demandas agregadas (demanda inducida, demanda por percepción de la enfermedad, demanda por acceso a salud y demanda efectiva). Se inicia proceso de capacitación de SISPRO: módulo de RIPS, REPS, Estadísticas Vitales dictada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual
aporta a los funcionarios de la dependencia al conocimiento de fuentes de información para obtención y análisis de demanda de servicios de salud.
Se llevaron a cabo los procesos de administración del aplicativo CIP versión 2.0, relacionados con recepción y validación de la información de producción y capacidad instalada de servicios de salud de las Unidades de Servicios de Salud de la red pública integrada de servicios de salud, con corte al mes de
enero de 2017; creación, actualización, activación e inactivación del portafolio de servicios de salud de las  Unidades de Servicios de Salud, para reporte al aplicativo CIP del mes de febrero de 2017; lo anterior permitió disponer de información completa y validada al mes de enero de 2017, de la totalidad de
Unidades de Servicios de Salud de la red pública integrada de servicios de salud, pertenecientes a las 4 Subredes ESE, y la actualización del modelo de inteligencia de negocios de servicios trazadores, como insumo para los análisis de oferta demanda requeridos en la dependencia.
Así mismo, se avanzó en el desarrollo del módulo de georreferenciación integrado al Sistema de Información CIP V 2.0, que permite la ubicación espacial de la información de oferta y demanda de servicios de salud, incorporando  las variables de latitud y longitud para georreferenciar en mapa los puntos de
atención tanto de IPS públicas como privadas.
ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS, IPS Y OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL SECTOR, PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD-AIS
Participación en mesas de trabajo con las EAPB del Distrito Capital, con el objetivo de  conocer indicadores de seguimiento a la gestión del riesgo de sus afiliados, en el contexto del modelo de atención en salud y para  el seguimiento a los aportes a las metas del Plan Territorial de Salud Distrital, frente a
indicadores priorizados por cada EAPB acorde al perfil de salud de su población.  

Avances y Logros:

1186 - Atención integral en salud

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

(D)15

(D)16

(C)20

(K)21

(C)24

(S)1

Reducir 1 Caso A 2020 la transmisión materna infantil de VIH  a menos de 2
casos por año.

Reducir .50 Incidencia de sífilis congénita por mil nacidos vivos o menos a 2020

Contar 80 porcentaje de las personas viviendo con VIH en el Distrito Capital, con
tamizaje, conocen su diagnóstico y alcanzan una carga viral indetectable.

Mantener 2 casos o menos la trasmisión materno infantil de la Hepatitis B a 2020

Reducir 20 porcentaje el diferencial que ocurre en las localidades dónde se
concentra el 70% de la morbilidad por trasmisibles.

Contar 100 porcentaje con el diseño técnico, operativo, legal y financiero del
esquema, poner en marcha y tener una operación completa y consolidada del
nuevo esquema de rutas integrales de atención, al finalizar el segundo año de
operación (2017) en todas las subredes integradas de servicios de salud.
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Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $886,169  $800,863  90.37  $1,746,242  $226,248  12.96  $1,659,728  $0  0.00  0.00 $0 $1,818,156  0.00 $0 $1,530,292  13.44 $1,027,111 $7,640,587
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819
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71 Número de habitantes de Bogotá atendidos con el nuevo modelo de atención integral(C)

De la Vigencia

42  13.01 $65,743 $505,364 0.00 $0 $86,492 0.00 $0 $117,307 0.00 $0 $122,183 16.17 $20,175 $124,803 83.49 $45,568 $54,580

Indicador(es)

Garantizar la atención y mejorar el acceso a los servicios a más de 1.500.000 habitantes de Bogotá D.C.
con el nuevo modelo de atención integral

ara la presente vigencia el dato es 1945, se reporta el dato de la vigencia anterior por que el sistema no permite ingresar un valor menor.Retrasos y soluciones:

*  Ajustes de los  contenidos  tecnicos  del capitulo de análisis de  politicas que incluye desarrollos conceptuales y metodológicos. * Aplicación  de los  criterios para  definir las politicas publicas sectoriales y lideradas  por el sector salud a analizar, seleccionando  la  Politica  Distrital de Salud  Ambiental. *
Participación permanente en el  grupo  de politicas interdependencia de la SDS  avanzando en la  construcción de la  Guia de Politicas de la SDS * Preparación de la  jornada de sensibilización hacia las  poblaciones  diferenciales  dirigida  a los  funcionarios de las politicas  publicas  poblacionales
diferenciales de las 4  Sub redes, en conjunto con la  Sub  secretaria de  aseguramiento  y provción de servicios y  la sub secretaria de participación social.   *Construcción de la Propuesta de Atención Integral en Salud para el Seguimiento y Análisis de las Políticas  Públicas en el marco del postconflicto que
se  en cuentra en  proceso de  revsión.    *  Sesiones de  trabajo interno en la  sub secretaria y con los  equipos de las  Sub redes integradas de servioes de  salud  para el  ajuste  de la  ficha  tecnica del  proceso  transversal de  Gobernanza y sus anexos operativos en el marco de  la  construcción del PIC
2017.  Elaboración de  los  documentos  tecnicos  de la  caja de herramientas  del proceso  transversal de  Gobernanza.  Fortalecimiento del  proceso de  coordinación  intersectorial con la  SDIS  para  el establecimiento de  acuerdos  distritales  y locales  en el  marco de la  estrategia de  abordaje
territorial, el plan  integrado de las  politicas  publicas y  la Politica Distrital de  Familia.  Ccordinación con el Instituto  Distrital de la Accion Comunal  para  establecer  acuerdos  de trabajo en las  localidades  especialmente  relacionado con  actulaización de  mapa de actores sociales. * Reuniones de trabajo
con la  Secretaria  Distrital de Planeación  Distrital  para definir el  proceso de  acompañamiento  y asistencia  tecnica  por parte  de dicha secretaria  en las  politicas  publicas  sectoriales  lideradas  por el sector  salud  y para  el  proceso  de trabajo conjunto  de la  evaluación de la Politica de  Seguridad
Alimentaria  y Nutriconal 2007-2015  y su reformulación, respecto a los  cual  se  dispone  de la  propuesta de  estudio  previos para  convenio  interadministrativo entre: Secretaria de Salud, Secretaria de  Educación, Secretaria de  Desarrollo economico  y la  Secretaria  de  Planeación.  Preparación  del
taller  de  equipos  locales de Gobernanza  de las  Sub redes  integradas de servicios de  salud con los  gestores  locales de las  sub redes territoriales,  en conjunto con el equipo de la  Dirección de Participación  Social  para definir  acuerdos  de trabajo sectorial que mejoren la coordinación y
representacion del  sector  salud  en los  espacios  locales.

Avances y Logros:

1188 - Garantía de la atención prehospitalaria (APH) y gestión del riesgo en emergencias en Bogotá D. C.

1186 - Atención integral en salud

(S)2

(K)3

(C)4

(C)5

(C)1

(K)2

Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del
Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso,
resultado e impacto de carácter técnico y financiero

Contar 1 Nuevo modelo de atencion en salud para Bogotá D.C., con el diseño, la
operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación.

Incrementar 18.52 tasa  de donación de órganos actual  a 2020

Incrementar 58.67 tasa la tasa de trasplantes actual a 2020

Contar 1 Nuevo Modelo con el diseño, la operación completa y consolidada, el
monitoreo y evaluación de atención en salud para Bogotá D.C.

Implementar 100 porcentaje de los hospitales-clínicas priorizados de la red
distrital tendránimplementados planes para dar respuesta a las urgencias y
emergencias de la ciudad a 2020.
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Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 64.32%
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

43  9.87 $6,729 $68,188 0.00 $0 $14,069 0.00 $0 $19,082 0.00 $0 $19,875 24.97 $2,806 $11,238 100.00 $3,923 $3,923

Indicador(es)

Aumentar al 30% la cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones
crónicas, (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer)

(C)1

(C)5

(S)6

(C)7

(C)8

(D)9

(D)10

(C)11

(C)12

(D)14

(D)22

(S)28

(S)29

(K)32

(K)33

Garantizar 1,500,000 habitantes de Bogotá D.C, la atención y mejorar el acceso a
los servicios con el nuevo modelo de atención integral.

Reducir 20 porcentaje el diferencial de las localidades en donde se concentra el
64,7% de la proporción de prevalencia de alteraciones en la salud relacionadas
con trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno afectivo bipolar, trastorno
mental, enfermedad neuropsiquiátrica y consumo problemático de alcohol. (quinta
parte)

Garantizar 7,200 personas la atención integral en salud como medida de
reparación a  personas víctimas del conflicto a 2020

Aumentar 84 porcentaje la respuesta efectiva de los niños, niñas y adolescentes
identificados en alto riesgo desde la línea 106 a 2020

Mejorar 60 porcentaje  las pautas de crianza y protección hacia la infancia y
adolescencia captada en los espacios educativos y de vivienda a 2020

Reducir 26 porcentaje el exceso de peso en la población de 5 a 17 años en el
distrito a 2020.

Erradicar 0 Tasa  la mortalidad por desnutrición como causa básica en menores
de cinco años a 2019.

Incrementar 4 meses la lactancia materna exclusiva, en los menores de seis
meses a 2020.

Reducir 50 porcentaje el diferencial que ocurre en las localidades en donde se
concentra el 70% de los casos de la mortalidad materna a 2020.

Disminuir 46.30 Tasa  específica de fecundidad en mujeres menores de 19 años
en 6%.

Disminuir 2.40 casos por 1.000 días de uso de dispositivo, las Infecciones
asociadas al mismo a 2020.

Canalizar 70 porcentaje de los niños y niñas, trabajadores y trabajadoras
identificados e intervenidos por el sector salud, efectivamente a los servicios de
salud y sociales para su desvinculación del trabajo a 2020.

Implementar 100 porcentaje de los trabajadores identificados por el sector salud
en las unidades de trabajo tendrán la estrategia de entornos laborales saludables
a 2020.

Implementar 100 porcentaje de las localidades del Distrito Capital Intervenciones
de vigilancia en salud pública a 2020.

Responder 100 porcentaje de las unidades comando al 100% de las urgencias y
emergencias de Salud Pública notificadas en el Distrito capital a 2020.
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 $581
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 $2,867

 $44,719

 $3,822
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 $3,708
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 $1,823

 $42

 $618

 $618

 $1,104

 $444

 $436

 $428

 $0

 $322

 $821

 $6,183

 $466

 $42,011

 $19,296
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 $3,836

 $2,568

 $3,782
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 $1,805
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 $1,415

 $3,610

 $35,124

 $4,210
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 100.00

 100.00
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 $12,875
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 $3,621

 $150

 $1,778

 $1,180
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 $307

 $597

 $2,428

 $250
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 $1,087

 $12,561

 $1,907

 $21,702

 $4,648

 $3,621

 $150

 $1,778

 $1,180

 $1,322

 $307

 $597

 $2,428

 $250

 $856

 $1,087

 $12,561

 $2,092

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 19.00
 21.00
 24.00
 27.00
 30.00

 0.00
 6.00

 12.00
 14.00
 15.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 19.00
 21.00
 24.00
 27.00
 30.00

 0.00
 6.00

 12.00
 14.00
 15.00

 18.00
 18.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 94.74%
 85.71%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 60.00%

 0.00%

72

73

Porcentaje de cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones crónicas incrementadas

Porcentaje de personas que incrementan sus prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en Salud Oral en un 15%

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

44  9.01 $1,491 $16,542 0.00 $0 $3,517 0.00 $0 $4,771 0.00 $0 $4,969 24.38 $579 $2,373 100.00 $912 $912

Indicador(es)

Aumentar en un 15% las personas que tienen prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en Salud
Oral

18%
Reporte corte año 2015, dato preliminar.

Reporte anual

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Las 4 subredes continúan implementando acciones en los  espacios de vida cotidiana. En  vivienda se realizan visitas para dar educación y orientación en la implementación de planes familiares, logrando en el período  realizar acciones con 3085   familias de las cuales a 589   familias se les han realizado
acciones de promoción de prácticas saludables haciendo énfasis en factores protectores  para protegerse de las condiciones crónicas. (Datos preliminares reporte localidades 1186). Durante las visitas a las familias  además de promover  prácticas saludables, se motiva a asistencia a los servicios de salud
para la detección temprana de alteraciones,  o si el caso es pertinente a los controles respectivos para las personas afectadas por HTA, Diabetes, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC- y Cáncer. 
Desde la acción integrada: Cuidado para la salud de la población institucionalizada se da continuidad a  los  planes de acción de las correspondientes en el período a 6  instituciones de protección de personas mayores. 
Desde el espacio educativo en este periodo se realizan 154 círculos conversacionales, en 70 instituciones educativas beneficiando aproximadamente a 739 personas de la comunidad educativa (Docentes, padres de familia y estudiantes).   
En el espacio público se realizan 39 jornadas itinerantes para promoviendo mensajes educativos a una población aproximada  a 565 personas.  (Datos preliminares Informe  subredes). 
En la acción integrada de Comunidades Promotoras y Protectoras se avanza en competencias ciudadanas para promover prácticas saludables con alrededor de 681 personas que participan en los diferentes grupos en las 4 subredes. 
En relación con el proceso de registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad"" los equipos de vigilancia en salud pública (VSP) de las 4 sub Redes, durante el mes de febrero 2017 dan continuidad al registro de personas con discapacidad residentes del D.C., con 1621
personas con discapacidad identificadas y caracterizadas en el Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad, de las cuales 944 son mayores de 45 años, 762 hombres y 858 mujeres en el D.C., lo anterior articulando acciones para activar la ruta a la atención integral en
salud, la canalización y acceso de la población con discapacidad a programas sociales, implementando 5 estrategias: Visitas domiciliarias, Visitas institucionales, puntos fijos de registro, Búsqueda activa y registro itinerante en los espacios urbanos del PIC.

Para febrero 2017 y según las actividades de Salud Oral desarrolladas por las subredes en las localidades de la ciudad, se abordaron los espacios de vida cotidiana y los componentes transversales de Gestión de Acciones de interés en Salud Pública y SISVESO, por tanto se tiene: 
Espacio vivienda: Para el periodo de reporte, a partir de la Acción Integrada Cuidado para la Salud Familiar, se identificaron 499 familias con valoración del riesgo para la salud oral. 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1186 - Atención integral en salud

(D)2

(C)3

Reducir 15 Tasa de mortalidad para 2020, asociada a condiciones crónicas por
100.000 menores de 70 años.

Aumentar 30 porcentaje  la cobertura en detección temprana de alteraciones
relacionadas con condiciones crónicas, (Cardiovascular, Diabetes, EPOC,
Cáncer).
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 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 16.50

 24.00

 0.00

 85.71

 0.00

 18.00

 17.00

 21.00

 0.00

 94.74

 0.00

 18.00

 16.30

 19.00

 16.93

 8.46

 $1,922

 $4,808

 $11,348

 $56,840

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,759

 $12,311

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,385

 $16,697

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,484

 $17,391

 25.02

 24.95

 $934

 $1,873

 $3,732

 $7,507

 100.00

 100.00

 $988

 $2,935

 $988

 $2,935

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 85.71%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.50
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.50
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.47
 0.62
 0.00
 0.00
 0.00

 94.00%
 62.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 62.00%

74 Programa diseñado e implementado de detección temprana de la enfermedad de Alzhéimer en adultos(C)

De la Vigencia

45

46

 0.00

 9.22

 $0

 $77

 $398

 $833

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $91

 $91

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $91

 $91

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $87

 $87

 0.00

 4.23

 $0

 $21

 $129

 $507

 0.00

 98.23

 $0

 $55

 $0

 $56

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar un programa de detección temprana de la enfermedad de alzhéimer en Adultos
Mayores

Garantizar el 100% de la atención integral de prestación de servicios demandados en salud mental en las
cuatros subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de los
servicios demandados

No presentaRetrasos y soluciones:

Espacio educativo - Hogares Comunitarios de bienestar HCB- Se realizaron sesiones de acercamiento, concertación y caracterización de las condiciones sociales y ambientales del espacio identificando 
120 HCB con la participación de 168 madres comunitarias, 80 padres, madres o acudientes que participan en los módulos de prácticas cotidianas de cuidado y autocuidado en Salud Oral y en la prevención de enfermedades bucodentales prevalentes en la infancia; Así mismo se realizaron acciones para la
disminución de riesgos en Salud Oral con 80 niños. 
Espacio educativo ¿Colegios-, en el desarrollo de la acción integradora Sintonizarte y a través de la estrategia Cuidarte se abordaron 119 colegios con 1416 escolares que participan para prevenir o disminuir riesgos en Salud Oral y que se fortaleció con 121 círculos conversacionales con la participación de
554 docentes y 91 círculos conversacionales con la participación de 331 padres que son soporte para mejorar la calidad de vida de la comunidad escolar. 
Gestión de Acciones de Interés en Salud Pública: para el periodo de reporte se abordaron 94 IPS públicas y privadas; de las cuales a 44 se les aplicó lista de chequeo para el proceso de priorización y se concertaron planes de fortalecimiento de oportunidades con 72 IPS.  Las cuatro subredes realizaron
cualificación del talento humano para favorecer la operación en las localidades y articulación con los espacios, SISVESO y Gobernanza. 
Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral -SISVESO- para este periodo, se reporta la información de 149 UPGD activas y notificando; 3 visitas de Asistencia Técnica a UPGD; 2107 registros de notificación de eventos (VC); 257 personas en control; 9 personas caso de exposición a flúor y
40 personas que han mejorado sus prácticas en Salud Oral, como respuesta desde la atención individual, según lo programado en el SISVESO.
DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD: Se presenta propuesta de CDA (Arquitectura de Documento Clínico)    de Salud  Bucal para la interoperabilidad de la historia clínica unificada en las 4 subredes del D.C . Se realiza asistencia técnica con la EPSS Capital Salud en la adopción de la
Ruta de Promoción y mantenimiento de la salud, específicamente para las actividades de salud oral.

Mesa de trabajo con Universidad Javeriana para el abordaje desde el nivel primario de la enfermedad de Alzheimer y con el Centro de envejecimiento para determinar la metodologia para el Diagnostico temprano de esta enfermedad con base en el documento del diplomado en demencia. 

Documento Preliminar del Programa de Detección Temprana de Demencia tipo Alzheimer. (62%)

Avances y Logros:

1186 - Atención integral en salud

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

(C)4

(C)7

Aumentar a 78 porcentaje  las personas que tienen prácticas adecuadas de
cuidado y autocuidado en Salud Oral (linea de base 63% vigencia 2014 - en total
se incrementa un 15%)

Diseño e implementacion 1 Programa de detección temprana de la enfermedad de
alzhéimer en Adultos Mayores

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 78.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 77.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 75.00

 1.00

 0.00

 62.00

 0.00

 0.62

 69.00

 1.00

 0.00

 94.00

 0.00

 0.47

 63.00

 0.50

 9.01

 0.00

 $1,491

 $0

 $16,542

 $398

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,517

 $91

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,771

 $91

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,969

 $87

 24.38

 0.00

 $579

 $0

 $2,373

 $129

 100.00

 0.00

 $912

 $0

 $912

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 62.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 25.00
 50.00
 75.00

 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 25.00
 50.00
 75.00

 100.00
 100.00

 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00

 25.00
 26.50
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 53.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 40.00%

 26.50%

75

76

Porcentaje de personas atendidas integralmente en salud mental en las cuatro subredes integradas de servicios de salud dentro de las que lo demandan

Porcentaje de avance de acciones encaminadas a disminuir los abortos ilegales

(K)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

47  31.57 $1,071 $3,393 0.00 $0 $595 0.00 $0 $807 0.00 $0 $841 18.50 $18 $96 100.00 $1,053 $1,053

Indicador(es)
Realizar acciones encaminadas a disminuir el porcentaje de abortos ilegales

No presenta

No presenta

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

ASESORÍA Y  ASISTENCIA TÉCNICA A LAS IPS Y EPS CON RELACIÓN A LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA  LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN AIS
Asistencia técnica para la revisión y ajuste de la propuesta de plan de acción del grupo interdependencias de salud mental, necesaria para orientar el trabajo de implementación del modelo de atención en salud mental, a nivel del Distrito Capital. Ajuste de las proyecciones de demanda y oferta soporte del
proceso de dimensionamiento de servicios para la implementación de las RIAS de Salud Mental, en primera instancia para la EPS S Capital Salud. 
Asesoría y asistencia técnica en Comité Local de Salud Mental a los referentes de las USS de la Subred Centro Oriente, en el marco de la reorganización de los servicios de salud mental y de la RIA  de Salud mental desde la gestión de salud pública y la prestación de servicios en lo resolutivo.
Desarrollo de dos Comités Técnicos con Psiquiatrías  de las USS San Blas y de la USS Vista Hermosa-UMHES la Estrella, con el fin de hacer seguimiento a la atención de un caso clínico y definición de acciones requeridas para garantizar la  atención integral intra e intersectorial.
Participación mesas de trabajo del grupo ampliado de salud mental de la SDS, dirigidas a la socialización y la articulación de procesos y acciones, dirigidos al desarrollo de la gestión del riesgo individual y colectiva.
Asistencia  técnica con profesionales del equipo de salud mental de la Dirección de Determinantes en Salud para analizar y definir acciones del PIC en la propuesta preliminar de Ruta de Riesgo de  problemas y trastornos mentales y del comportamiento formulada por la DPSS.
Asistencia técnica a la referente de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Dirección de Provisión de Servicios en el marco del Convenio Interadmnistrattivo 1892 del 2016  con la Subred Centro Oriente, para diagnóstico y análisis de brechas en la red pública para la implementación de las RIAS de
Promoción y Mantenimiento y las de riesgo para Trastornos mentales y del comportamiento. 
Asistencia técnica sobre la proyección de la capacidad instalada en infraestructura y planeación de proyectos para la prestación de servicios de salud mental, con funcionarios de Planeación de la Subredes Centro Oriente y Subred Sur, para la apropiación y cumplimiento de compromisos de articulación en
la definición de necesidades y suficiencia de capacidad instalada en el marco de la reorganización y ampliación de la oferta en salud mental.

Informe sobre primeras causas de morbilidad de trastornos mentales año 2015 por sexo y grupo etario, portafolio de servicios de atención  de la red pública, oferta de servicios de salud mental en Bogotá, talento humano  red pública, capacidad instalada en los servicios de salud mental del Distrito,
prevalencias por ciclo vital según la ENSM  2015  e información de los actividades, servicios y procedimientos de salud mental en el POS.

A nivel distrital se avanzó en el seguimiento de la estrategia desarrollada, con el fin de orientar la estrategia distrital que aporte a la garantía del acceso a la IVE, para lo cual se vinculan las acciones propuestas a la dimensión de salud sexual y salud reproductiva. En el nivel local se dió continuidad a las

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

(K)6

(C)8

Garantizar 100 porcentaje de la atención integral de prestación de servicios
demandados en salud mental en las cuatros subredes integradas de servicio de
salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de los servicios demandados

Mejorar 10 porcentaje la adherencia terapéutica de los pacientes con enfermedad
mental y neuropsiquiátrica a 2020.
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 $55

 $22

 $612

 $221

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $46

 $46

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $46

 $46

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $44

 $44

 4.85

 0.00

 $21

 $0

 $443

 $64

 97.08

 100.00

 $33

 $22

 $34

 $22

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 53.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-JUN-2017 13:00
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

77 Estudio realizado(K)

De la Vigencia

48

49

 0.00

 9.59

 $0

 $40,000

 $2,929

 $417,000

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $671

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $910

 $267,000

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $948

 $100,000

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $400

 $10,000

 0.00

 100.00

 $0

 $40,000

 $0

 $40,000

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo para población en riesgo e incorporar
al PAI Distrital de manera progresiva en los próximos 4 años de vacuna contra meningococo para
población en riesgo

Diseñar un plan y poner en marcha las estrategias para lograr en un plazo máximo de 10 años el
saneamiento de las deudas y la capitalización de la EPS Capital Salud

No reportaRetrasos y soluciones:

acciones acordadas en la estrategia poblacional para la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres.

En el mes de Febrero, en desarrollo de la estrategia poblacional, componente mujeres y nuevas masculinidades: se divulgó y posicionó la estrategia, avanzando en la conformación de grupos de mujeres gestoras en SSR y la realización de acciones colectivas con comunidad y sesiones de sensibilización
con funcionarios y funcionarias del sector salud. En total se reaizaron 26 sesiones de sensibilización y formación, en las cuales participó un total de 746 personas.

DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD
INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO: Realización de asesoría y asistencia técnica a la IPS Profamilia. Desarrollo de proceso de fortalecimiento dirigido a veintitrés (23) profesionales de la red prestadora primaria de servicios de salud de Aliansalud EPS para el reconocimiento y operatividad de
la Sentencia C-355 de 2006 y el reporte y validación de atenciones RIPS. Requerimiento al 100% de EAPB contributivas y subsidiadas para validación de las atenciones RIPS IVE del año 2016. Integración de indicadores de seguimiento a la atención IVE  a la plataforma maternoperinatal para el monitoreo
unificado en las cuatro subredes integradas de servicios de salud de la red pública.

No reportaAvances y Logros:

1186 - Atención integral en salud

1186 - Atención integral en salud

(C)31

(K)30

Realizar 100 porcentaje acciones encaminadas a disminuir el porcentaje de
abortos ilegales a 2020.

Realizar 1 estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo para
población en riesgo e incorporar al PAI Distrital de manera progresiva en los
próximos 4 años de vacuna contra meningococo para población en riesgo.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 75.00

 1.00

 53.00

 0.00
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 0.00

 $1,071

 $0

 $3,393

 $2,929

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $595

 $671

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $807

 $910

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $841

 $948

 18.50

 0.00

 $18

 $0

 $96

 $400

 100.00

 0.00

 $1,053

 $0

 $1,053

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 5.00
 25.00
 30.00
 30.00
 10.00

 0.50
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 5.00
 25.00
 30.00
 30.00
 10.00

 0.50
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 5.00
 6.25
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 25.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00  11.25  11.25%

 100.00%

78

79

Porcentaje del plan diseñado y en marcha

Esquema de aseguramiento automático diseñado y operando

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

50  0.00 $0 $1,928 0.00 $0 $400 0.00 $0 $400 0.00 $0 $400 0.00 $0 $728 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo esquema
de aseguramiento automático

No presenta

Asegurar que las EPS-S (CAPITAL SALUD - UNICAJAS)   registren en la BDUA los usuarios reportados por las unidades de servicios de salud de las cuatro subredes.

Para lo cual se realizará seguimiento mes vencido contra el registro en la BDUA del reporte de los usuarios enviados por las 4 Subredes.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Como estrategia a largo plazo para el saneamiento de las deudas y la capitalización de la EPS Capital Salud Se continua trabajando en el pago por actividad final para ser implementado en las 4 subredes y ser adoptado por Capital Salud, facilitando el fortalecimiento financiero de la entidad y de las
subredes. 

Durante el periodo se dá continuidad al Plan de Acción para la vigencia 2017, se desarrollan acciones tendientes a aumentar la afiliación de la población potencial para ingresar al Régimen Subsidiado en Salud en Bogotá D.C..

ACCIONES

Se realiza seguimiento a la información reportada por las Subredes con el fin de exponer  los resultados reportados. 

Se continua con  la ubicación de personal en los puntos de los Centros Locales de Atención a Víctimas del Conflicto Armado (CLAV) para realizar el proceso de  Aseguramiento,  por parte de la EPS-S  Unicajas quien se ubica en los puntos de atención de los centros locales de Sevillana, Chapinero y
Rafael Uribe, para desarrollar directamente  la afiliación automática de los usuarios que asisten,   personas en condición de desplazamiento y en general a los usuarios asistentes a cada uno de los puntos.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

(S)10

(S)11

(D)12

Alcanzar 100 porcentaje a 2016 el equilibrio operacional y financiero de la EPS
Capital Salud  y mantenerlo durante el resto de periodo

Diseñar 100 porcentaje un plan y poner en marcha las estrategias para lograr en
un plazo máximo de 10 años el saneamiento de las deudas y la capitalización de
la EPS Capital Salud

Disminuir 12 porcentaje la insatisfacción con el acceso a la atención en salud de
los afiliados a Capital salud a 2020
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Magnitud

Magnitud
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Recursos

Recursos
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Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 37.50%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-JUN-2017 13:00
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1,291,158.00
 1,291,158.00
 1,291,158.00
 1,291,158.00
 1,291,158.00

2016
2017
2018
2019
2020

 1,291,158.00
 1,291,158.00
 1,291,158.00
 1,291,158.00
 1,291,158.00

 1,166,823.00
 1,155,849.00

 0.00
 0.00
 0.00

 90.37%
 89.52%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 35.98%

80 Número de afiliados al régimen subsidiado de salud con continuidad garantizada(K)

De la Vigencia

51  13.11 $715,403 $5,457,802 0.00 $0 $1,222,293 0.00 $0 $1,201,216 0.00 $0 $1,202,397 12.81 $160,422 $1,252,159 95.73 $554,981 $579,737

Indicador(es)

Garantizar la continuidad de 1.291.158 afiliados al régimen subsidiado de salud y ampliar coberturas hasta
alcanzar 1.334.667

Las  diferencias entre los periodos,  pueden ser referida al traslado entre los  régimenes contributivo y  subsidiado,  traslado a otros municipios, igualmente  el Ministerio de Salud y Protección Social  continua  mes a mes, con la  depuración de la BDUA de acuerdo a lo establecido en la  Resolución
2199/jun/2013 "Por la cual se define el proceso de depuración de los registros de afiliados repetidos en la Base de Dastos Unica de Afiliados -BDUA-"

Retrasos y soluciones:

Se realiza la recepción de la información por parte de las Subredes frente a los usuarios que solicitaron servicios y que son potenciales beneficiarios del subsidio en salud en Bogotá D.C.

Se continua con la gestion del procedimiento  interno para la autorización de servicios de usuarios con encuesta SISBEN nivel 1 y 2 que no se han afiliado a una EPS Subsidiada, respecto de los requerimientos realizados a  través de autorizaciones de servicios por electivas y tutelas que reciben de las ESE
e IPS privadas y se proyecta oficio reinterando a las Subredes  el proceso de afiliación   en el marco de lo establecido en el artículo 2.1.5.1 parágrafo 3 del Decreto 780 de 2016 afiliación oficiosa.

Al cierre del periodo se registran 1.153 afiliaciones (acumuladas) de usuarios a través del esquema  de aseguramiento automático. 

Como resultado del proceso de atención en los Centros Locales de Atención a Victimas del Conflicto Armado (CLAV) Se realiza el proceso de promoción de la afiliación a los usuarios:  al cierre del periodo  fueron atendidos 1.036 usuarios para afiliación a una Eps-s (promoción al aseguramiento) de los
cuales realizaron afiliación efectiva a una Eps ya sea subsidiada o contributiva 260 usuarios.

INGRESOS BDUA (Marzo/2017)-  Al cierre del periodo  se registra  el ingreso en la BDUA   de 5.931 usuarios en el Régimen Subsidiado en Salud [nacimientos o personas que estaban en nivel 1 y 2 que nunca habian estado en el SGSSS en Bogotá D.C.

Se da continuidad al proceso de orientación para la afiliación SGSSS,  ubicando personal técnico y profesional  en los diferentes puntos de atención  (CENTROS LOCALES DE ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO y EN LAS SEDES DE LA SECRETARIA DE LA MUJER  ¿CASAS DE
TODAS¿) a quienes se les resolvieron barreras de acceso al Sistema de Salud y orientó respecto del trámite a adelantar,  al cierre del  periodo,  se atendieron 5.391 usuarios. 
Del informe obtenido durante el periodo se atendieron según cuadro consolidado  5.391 usuarios, de los cuales para Promoción al Aseguramiento fueron 1.036 usuarios. 

- INFORMACIÓN DEL ESTADO DE ASEGURAMIENTO:   2.576
- ORIENTACIÓN PORTABILIDAD O TRASLADO DE EPS DE OTRO MUNICIPIO:  1.443
- PROMOCIÓN DE LA AFILIACIÓN: 1.036
- RESOLUCIÓN BARRERAS DE ACCESO O INCONSISTENCIAS:  134
- CASOS SOLICITUD ENCUENTA SISBEN:  157
- ORIENTACIÓN TRASLADO DE EPS DE BOGOTA: 45
- INTERVENSIÓN Y SOLUCIÓN INCONSISTENCIA EN LAS BASES DE DATOS: 0

Igualmente se realiza acompañamiento a eventos realizados  por entidades Distritales o la Localidad, brindando información sobre los diferentes procesos de aseguramiento en salud con la población asistente:   Evento Localidad Chapinero - Secretaria del Hábitat con población en condición de
discapacidad (20/marzo) - Localidad Los Martires - Centro Comunal  - población LGBTI - 31/marzo.
ACCIONES

Se recibieron, procesaron y tramitaron listados Censales, novedades y afiliaciones institucionales de las siguientes poblaciones especiales: personas mayores en centros de protección, desmovilizados, población vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF (SDIS), población reclusa de la
cárcel distrital,  menores en protección del ICBF, niños, niñas y adolescentes en el sistema de responsabilidad penal que a corte del 28 de febrero de 2017, están afiliados al Régimen Subsidiado así: 

Víctimas del conflicto armado interno           119.313 

Avances y Logros:

1184 - Aseguramiento social universal en salud

(C)1 Contar 1 Nuevo esquema de aseguramiento  con el diseño, la operación completa
y consolidada, el monitoreo y evaluación.

 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00 0.50 0.50

 0.00 $0 $1,928 0.00 $0 $400 0.00 $0 $400 0.00 $0 $400 0.00 $0 $728 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 89.95%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-JUN-2017 13:00
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1,306,848.00
 1,317,831.00
 1,325,519.00
 1,330,900.00
 1,334,667.00

2016
2017
2018
2019
2020

 1,306,848.00
 1,317,831.00
 1,325,519.00
 1,330,900.00
 1,334,667.00

 1,166,823.00
 1,166,823.00

 0.00
 0.00
 0.00

 89.29%
 88.54%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 87.42%

81 Número de afiliados al régimen subsidiados(C)

De la Vigencia

Para la presente vigencia se tiene un dato de 1.155.849, el sistema no permite ingresar un valor menor al anterior registrado.

Las  diferencias entre los periodos,  pueden ser referida al traslado entre los  régimenes contributivo y  subsidiado,  traslado a otros municipios, igualmente  el Ministerio de Salud y Protección Social  continua  mes a mes, con la  depuración de la BDUA de acuerdo a lo establecido en la  Resolución
2199/jun/2013 "Por la cual se define el proceso de depuración de los registros de afiliados repetidos en la Base de Dastos Unica de Afiliados -BDUA-"

Retrasos y soluciones:

Comunidades indígenas                                            5.073 
Habitante de la calle                                                   6.130 
Población infantil a cargo del ICBF                        2.944 
Población desmovilizada                                          1.347 
Personas mayores en centros de protección    1.325 
Población reclusa                                                             382 
Programa en protección a testigos                           404 
Población infantil vulnerable bajo protección 
de instituciones diferentes al ICBF                          244 
Comunidad ROM (Gitanos)                                          141 
Damnificados de Venezuela (Dec 1768/2015)       52
==============================================
Total general                                                             137.355 

Se da continuidad al proceso de orientación para la afiliación SGSSS,  ubicando personal técnico y profesional  en los diferentes puntos de atención  (CENTROS LOCALES DE ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO y EN LAS SEDES DE LA SECRETARIA DE LA MUJER  ¿CASAS DE
TODAS¿) a quienes se les resolvieron barreras de acceso al Sistema de Salud y orientó respecto del trámite a adelantar,  al cierre del  periodo,  se atendieron 5.391 usuarios. 
Del informe obtenido durante el periodo se atendieron según cuadro consolidado  5.391 usuarios, de los cuales para Promoción al Aseguramiento fueron 1.036 usuarios. 

- INFORMACIÓN DEL ESTADO DE ASEGURAMIENTO:   2.576
- ORIENTACIÓN PORTABILIDAD O TRASLADO DE EPS DE OTRO MUNICIPIO:  1.443
- PROMOCIÓN DE LA AFILIACIÓN: 1.036
- RESOLUCIÓN BARRERAS DE ACCESO O INCONSISTENCIAS:  134
- CASOS SOLICITUD ENCUENTA SISBEN:  157
- ORIENTACIÓN TRASLADO DE EPS DE BOGOTA: 45
- INTERVENSIÓN Y SOLUCIÓN INCONSISTENCIA EN LAS BASES DE DATOS: 0

Igualmente se realiza acompañamiento a eventos realizados  por entidades Distritales o la Localidad, brindando información sobre los diferentes procesos de aseguramiento en salud con la población asistente:   Evento Localidad Chapinero - Secretaria del Hábitat con población en condición de
discapacidad (20/marzo) - Localidad Los Martires - Centro Comunal  - población LGBTI - 31/marzo.
ACCIONES

Se recibieron, procesaron y tramitaron listados Censales, novedades y afiliaciones institucionales de las siguientes poblaciones especiales: personas mayores en centros de protección, desmovilizados, población vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF (SDIS), población reclusa de la
cárcel distrital,  menores en protección del ICBF, niños, niñas y adolescentes en el sistema de responsabilidad penal que a corte del 28 de febrero de 2017, están afiliados al Régimen Subsidiado así: 

Víctimas del conflicto armado interno           119.313 
Comunidades indígenas                                            5.073 
Habitante de la calle                                                   6.130 
Población infantil a cargo del ICBF                        2.944 
Población desmovilizada                                          1.347 
Personas mayores en centros de protección    1.325 
Población reclusa                                                             382 
Programa en protección a testigos                           404 

Avances y Logros:

 88.54%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-JUN-2017 13:00
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 40.00%

82 Porcentaje de población pobre no asegurada con atención garantizada en servicios de salud y no POS-S(K)

De la Vigencia

52  15.02 $136,419 $908,088 0.00 $0 $169,489 0.00 $0 $163,232 0.00 $0 $162,994 11.31 $28,682 $253,542 67.83 $107,737 $158,831

Indicador(es)

Garantizar la atención al 100% de la población pobre no asegurada (vinculados) que demande los
servicios de salud y la prestación de los servicios de salud No POS-S

Teniendo en cuenta que los recursos para contratacion de la poblacion inimputable que se realiza con la Clinica santo Tomas y Clinica La Paz, provienen del Minisiterio de Salud, y al corte de este mes se realizo un balance financiero de dichos recursos, encontrando que los mismos no son sufientes para
realizar una nueva contratacion. Se gestionara la adicion de recursos con el Ministerio de Salud, sin embargo el pago por la atencion de los pacientes se continuara realizando por Resolucion.

Retrasos y soluciones:

Población infantil vulnerable bajo protección 
de instituciones diferentes al ICBF                          244 
Comunidad ROM (Gitanos)                                          141 
Damnificados de Venezuela (Dec 1768/2015)       52
==============================================
Total general                                                             137.355 

Durante el  periodo se realiza seguimiento a los contratos de  las cuatro subredes con el fin de garantizar la atención a la población PPNA.

Se realiza el proceso de contratación con las 4 Sub Redes por un periodo de 2 meses (14/mayo/2017) - Pendiente incorporación de recursos de Aportes Patronales.

Objeto:  ¿Compraventa de servicios de salud a prestar a la población pobre no asegurada, y los servicios NO POS de la población afiliada al Régimen Subsidiado en el DC. (Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detección temprana, diagnóstico, paliación, readaptación, tratamiento,
habilitación y rehabilitación).¿

INIMPUTABLES:
Durante el periodo se realizó el balance  de los pagos que se adeudan a la Ips clínica Santo Tomas y clínica nuestra señora de la paz con el fin de enviar al  MSPS  para que  esté realicé la distribución de recursos. Adicionalmente se realizó informe del IV trimestre en el cual se reportaron  42 pacientes en
la paz y 11 en Santo Tomas.
Se continúa a la espera de la asignación de recueros por parte del MSPS para la  contratación.

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA.

¿Prestar servicios, actividades, intervenciones y procedimientos para la atención integral de la patología oncológica, en la atención de urgencias, ambulatoria, internación, quirúrgica, apoyo diagnóstico, terapéutico, servicios paliativos y rehabilitación (incluye medicamentos) de acuerdo con los
procedimientos contenidos en el Portafolio de Servicios del Instituto Nacional de Cancerología ESE¿ 
REQUERIMIENTOS - GRUPO ELECTIVAS

Durante el periodo enero - marzo / 2017, se gestionó un total de 2.991 requerimiento así : 

- Plataforma SIRC (Anexo 3y4):     2.591
- Correo Electronico - Electivas:       330
- Requerimientos Escritos:                70

Avances y Logros:

1184 - Aseguramiento social universal en salud

(C)2 Ampliar 1,334,667 Coberturas y garantizar la continuidad de 1.291.158 afiliados al
régimen subsidiado de salud en 2020

 0.00 0.00 1,334,667.00 0.00 0.00 1,330,900.00 0.00 0.00 1,325,519.00 89.52 1,155,849.00 1,291,158.00 89.29 1,166,823.00 1,306,848.00

 13.11 $715,403 $5,457,802 0.00 $0 $1,222,293 0.00 $0 $1,201,216 0.00 $0 $1,202,397 12.81 $160,422 $1,252,159 95.73 $554,981 $579,737

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-JUN-2017 13:00
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 95.00
 95.00
 95.00
 95.00
 95.00

 95.00
 95.00
 95.00
 95.00
 95.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 95.00
 95.00
 95.00
 95.00
 95.00

 95.00
 95.00
 95.00
 95.00
 95.00

 95.50
 15.00
 0.00
 0.00
 0.00

 95.30
 16.50
 0.00
 0.00
 0.00

 100.53%
 15.79%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.32%
 17.37%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 23.26%

 23.54%

83

84

Número de terceras dosis de polio aplicadas en población menor de un año / Población menor de un año

Número de dosis aplicadas de Triple Viral en población de un año de edad / Población de un año de edad

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

488  15.88 $23,867 $150,320 0.00 $0 $23,059 0.00 $0 $31,274 0.00 $0 $32,574 17.48 $8,365 $47,841 99.56 $15,502 $15,571

Indicador(es)
Lograr y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores al 95% en todos los biológicos del PAI

No presenta

No presenta

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se realiza capacitación el 07/03/2017 con los referentes de las 4 subredes integradas de servicios de salud, en lineamientos técnicos y contractuales  -  tema de Referencia y Contrarreferencia (SIRC), marco normativo, anexos técnicos contrato SDS_FFDS/SUBREDES, procedimientos solicitud de
autorización de servicios electivos, IP y Estudio Social de Caso.   

Se realiza Capacitación el 16/03/2017 referentes de referencia y Contrareferencia y autorizaciones de la USS Meissen en cuanto al proceso de solicitud de autorización de servicios electivos. 

Demanda inducida de la población pendiente por iniciar, continuar o completar los esquemas de vacunación hacia las IPS; DPS: ( HACIA CUALES PROPIAS DE ESTE MES DEL SEGUIMIENTO??)
Articulación con los programas que se ofertan dentro de las IPS DPS: ( A CUALES SE HACE REFERENCIA PROPIAS DEL MES ??).
Trabajo articulado con los referentes de los otros componentes de sub redes frente al operar en las localidades.
Seguimiento de las localidades e IPS DPS: (CUALES FUERON ESTAS IPS ??) con bajo cumplimiento a través del tablero de control.
Seguimiento de gestantes en el estudio de dTpa  ( A CUANTAS GESTANTES PROPIAS DEL MES??).
Comité distrital del PAI realizado en el mes de febrero de 2017 con la participación de los referentes del PAI de las 4 subredes y de las EAPB, Fuerzas Militares e IPS privadas donde se realiza seguimiento al programa.
Participación en reuniones para ajuste de lineamientos vigencia 2017.
Articulación con el área de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Salud para la formulación de estrategia comunicativa para el PAI para ser implementada durante todo el Plan de Gobierno Bogotá Mejor para Todos.
Participación en la socialización de los resultados del Monitoreo Rápido de Coberturas de Vacunación DPS: ( EN QUE ESPACIO PROPIAMENTE ??).

Demanda inducida de la población pendiente por iniciar, continuar o completar los esquemas de vacunación hacia las IPS; DPS: ( HACIA CUALES PROPIAS DE ESTE MES DEL SEGUIMIENTO??)
Articulación con los programas que se ofertan dentro de las IPS DPS: ( A CUALES SE HACE REFERENCIA PROPIAS DEL MES ??).
Trabajo articulado con los referentes de los otros componentes de sub redes frente al operar en las localidades.
Seguimiento de las localidades e IPS DPS: (CUALES FUERON ESTAS IPS ??) con bajo cumplimiento a través del tablero de control.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1185 - Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSs

(K)1 Garantizar 100 porcentaje la atención de la población pobre no asegurada
(vinculados) que demande los servicios de salud y la prestación de los servicios
de salud No POS-S.

 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 15.02 $136,419 $908,088 0.00 $0 $169,489 0.00 $0 $163,232 0.00 $0 $162,994 11.31 $28,682 $253,542 67.83 $107,737 $158,831

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 58.16%

 58.84%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 50.00
 225.00
 225.00
 225.00
 75.00

 800.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 50.00
 225.00
 225.00
 225.00
 75.00

 56.00
 77.00
 0.00
 0.00
 0.00

 112.00%
 34.22%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 806.00  133.00  16.63%

507 Número de personas farmacodependientes beneficiadas con programas de atención y tratamiento(S)

De la Vigencia

502  19.67 $33 $169 0.00 $0 $46 0.00 $0 $46 0.00 $0 $44 0.00 $0 $0 97.09 $33 $34

Indicador(es)
800 personas farmacodependientes, beneficiadas anualmente con programas de atención y tratamiento

Retrasos y soluciones:

Seguimiento de gestantes en el estudio de dTpa  ( A CUANTAS GESTANTES PROPIAS DEL MES??).
Comité distrital del PAI realizado en el mes de febrero de 2017 con la participación de los referentes del PAI de las 4 subredes y de las EAPB, Fuerzas Militares e IPS privadas donde se realiza seguimiento al programa.
Participación en reuniones para ajuste de lineamientos vigencia 2017.
Articulación con el área de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Salud para la formulación de estrategia comunicativa para el PAI para ser implementada durante todo el Plan de Gobierno Bogotá Mejor para Todos.
Participación en la socialización de los resultados del Monitoreo Rápido de Coberturas de Vacunación DPS: ( EN QUE ESPACIO PROPIAMENTE ??).

Asistencia a la Socialización de la Ruta de Promoción y Mantenimiento por parte del Ministerio de Salud en consonancia para disponer de insumos para la construcción de la RIA en el Distrito . Se realizaron los ajustes en la adopción y adaptación de la Ruta de Atención Integral de SPA en articulación con
Salud Pública y Provisión de Servicios.
Participación en dos mesas técnicas sobre la proyección de la capacidad instalada en infraestructura y proyectos en el marco de servicios de salud mental y SPA con funcionarios de Planeación de la Subredes Centro Oriente y Subred Sur, brindando asistencia a las Subredes  Centro Oriente y Sur en lo
relacionado con la reorganización de los servicios de salud Mental y SPA 
Se brindó asistencia técnica a la Red Sur a la referente de Trabajo Social, frente a la canalización de los casos detectados con Consumo de Sustancias Psicoactivas en la USS Vista Hermosa -CAPS La Estrella-.
Asistencia al Comité de Estupefacientes donde se elaboraron las actividades y productos a desarrollar desde SDS en articulación con Salud Pública y Provisión de Servicios.
Realización del  Modelo de Salud Mental desde los componentes del Modelo de Atención Integral MIAS.
Asistencia Técnica a la Subred Integrada de Servicios de Salud ( Centro oriente) , en tres mesas técnicas de seguimiento del Convenio Interadministrativo 1892/2016,  para el análisis de barreras y facilitadores en la operacionalización de las RIAS, bajo el seguimiento técnico de la Dirección de Provisión de

Avances y Logros:

1186 - Atención integral en salud

(C)13

(C)17

(D)18

(D)19

(K)23

(D)25

(C)26

(D)27

Reducir 33 porcentaje el diferencial entre localidades de la tasa de mortalidad
perinatal. (tercera parte)

Reducir 50 porcentaje el diferencial que ocurre en las localidades en donde se
concentra el 60% de los casos de la mortalidad infantil, frente al promedio distrital
a 2020.

Reducir 8.16 Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos a 2020.

Reducir 9.52 Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1.000 nacidos vivos a
2020

Lograr 95 porcentaje y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores en
todos los biológicos del PAI.

Reducir 6.63 Tasa de mortalidad por neumonía x 100.000 menores de 5 años en
el distrito capital a 2020.

Reducir 50 porcentaje  el diferencial de las localidades en donde se concentra el
57,5% de los casos de la mortalidad por neumonía en menores de cinco años a
2020.

Lograr .90 Tasa la reduccion de la mortalidad por Tuberculosis en el Distrito
Capital a menos de 1 caso por 100.000 habitantes a 2020.
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 33.00

 50.00

 8.16

 9.52

 95.00

 6.63
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 0.90

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 33.00

 50.00

 8.20

 10.11

 95.00

 6.67

 40.00

 0.90

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 28.00

 35.00

 8.28

 10.71

 95.00

 6.72

 30.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.79

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.00

 20.00

 8.54

 11.10

 95.00

 6.80

 20.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.63

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.60

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 20.00

 8.70

 11.20

 95.00

 6.80

 15.00

 1.00

 16.07

 10.58

 23.16

 5.57

 21.53

 16.89

 9.64

 21.48

 $3,140

 $1,379

 $1,569

 $1,029

 $10,280

 $1,308

 $2,271

 $2,890

 $19,541

 $13,032

 $6,773

 $18,454

 $47,748

 $7,747

 $23,568

 $13,457

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,902

 $2,521

 $753

 $4,329

 $4,762

 $1,082

 $4,762

 $1,948

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,936

 $3,419

 $1,021

 $5,871

 $6,459

 $1,468

 $6,459

 $2,642

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,099

 $3,561

 $1,064

 $6,115

 $6,727

 $1,529

 $6,727

 $2,752

 25.60

 24.99

 24.36

 22.70

 8.39

 26.57

 25.88

 21.37

 $1,880

 $717

 $762

 $326

 $1,781

 $854

 $1,169

 $876

 $7,345

 $2,868

 $3,128

 $1,436

 $21,232

 $3,213

 $4,519

 $4,100

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 99.20

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,260

 $662

 $807

 $703

 $8,500

 $455

 $1,102

 $2,014

 $1,260

 $662

 $807

 $703

 $8,569

 $455

 $1,102

 $2,014

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 47.33%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 16.50
 17.00
 17.50
 18.00
 18.50

2016
2017
2018
2019
2020

 16.50
 17.07
 17.55
 18.04
 18.50

 15.70
 15.70
 0.00
 0.00
 0.00

 95.15%
 91.97%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 84.86%

85 Tasa de donación de órganos(C)

De la Vigencia

55  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Incrementar en un 18,5% la tasa de donación de órganos actual

121 Investigación Científica e Innovación al servicio de la salud

Se registra el reporte con corte a dic de 2016.
Reporte anual.

Retrasos y soluciones:

Servicios de Salud.
Participación en la Reunión de Historia Clínica unificada para la Ruta de Promoción y Mantenimiento a fin de desarrollar las acciones y actividades especificas que quedaran en esta en marco de la Ruta de Atención Integral de SPA.
Participación  en la mesa de trabajo del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Penitenciarías   con el fin de  articular acciones en torno a generar la atención integral e integrada a esta población.
Asistencia a la Socialización del Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C. 2016. Participación en Seminario de Salud Mental convocado por ACEMI, con el fin de ampliar el conocimiento y actualización del tema en el distrito y nación y aplicar lo pertinente al proceso en la DPSS.
Se realiza visita de caracterización a  la Fundación La Luz con el fin de identificar las acciones que desarrollan frente a la atención en Consumo de Sustancias Psicoactivas a fin de ser incluidas en la Meta 9 de SPA del Plan de Desarrollo.
Se realizan los ajustes y aportes técnicos al proyecto de acuerdo: ¿por medio del cual se regula la organización y clasificación de personas y comunidades consumidoras de sustancias psicoactivas¿ del Concejo de Bogotá.

ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Durante el mes de marzo de 2017, En el eje de Información y comunicaciones se ejecutaron cuatro (4) jornadas de asesoría y asistencia técnica de información y sensibilización con un total de cuatrocientas veinte (420) personas informadas, con el fin de sensiblizar a la comunidad para la donación de
órganos y tejidos con fines de trasplante.

ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN

Durante el mes de Marzo de 2017, se realizaron dos (2) jornadas de formación Multiplicador voluntario en Sub Red Sur USS Usme, con un total de treinta y un (31) asistentes. 

ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION

Durante el mes de marzo de 2017, En el eje de asesoría y gestión intra e inter institucional se tuvo gestión, mediante la realización de la Convocatoria con el Concejo de Bogotá a las Secretarias de Salud de los departamentos correspondientes a la Coordinación Regional No 1, para IPS públicas y privadas
en el concurso Orden de responsabilidad social Dona Bogotá 2017, incluyendo: tres (3) revisiones y ajustes técnicos a las piezas comunicativas del tema donación de órganos y tejidos, consolidación estadística de los reportes de alertas de las 4 subredes y la Clínica San Rafael, lo anterior como soporte al
informe de Dona Bogotá, además de la revisión y ajustes de la matriz de calificación Concurso. 
ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DONANTE EFECTIVO

Durante el mes de Marzo de 2017 de total de  alertas reportadas y gestionadas en la regional 1 (101), 21 se convirtieron en donantes efectivos es decir el 21% del total de alertas.

La distribución de los donantes efectivos fue:

Bogotá
Un total de 16 donantes generados en Bogotá, distribuidos así:

(5) Cinco donantes generados en USS del Distrito (Meissen, Santa Clara, Kennedy, Simón Bolívar y Tunal).

Avances y Logros:

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

(S)9 Iniciar 806 pacientes en instituciones adscritas o vinculadas procesos de
rehabilitación integral con adicciones a 2020.

 16.50 133.00 806.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 225.00 0.00 0.00 225.00 34.22 77.00 225.00 112.00 56.00 50.00

 19.67 $33 $169 0.00 $0 $46 0.00 $0 $46 0.00 $0 $44 0.00 $0 $0 97.08 $33 $34

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $11,718  $10,769  91.90  $23,727  $0  0.00  $45,925  $0  0.00  0.00 $0 $49,157  0.00 $0 $39,315  6.34 $10,769 $169,841

 91.97%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-JUN-2017 13:00
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 44.00
 45.00
 47.00
 48.00
 49.00

2016
2017
2018
2019
2020

 44.00
 45.00
 47.00
 48.00
 49.00

 38.80
 38.80
 0.00
 0.00
 0.00

 88.18%
 86.22%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 79.18%

86 Tasa de trasplantes(C)

De la Vigencia

56  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Incrementar en un 49% la tasa de trasplantes actual

Se reporta el ultimo seguimiento concorte a diciembre de 2016.
Reporte anual

Retrasos y soluciones:

Siete (7) donantes generados en IPS trasplantadoras (Hospital Universitario San Ignacio (2), Fundación Cardio Infantil (2)  , Clinica Univeristaria Colombia, Clinica Reina Sofia y Fundación Abood Shaio

Cuatro  (4) donantes generados en IPS generadoras Privadas:   , Clínica la Colina, Hospital San Carlos, Hospital San Jose Infantil y Hospital Central de la Policía.

Regional
Cinco (5) donantes generados en la Regional 1, fuera de Bogotá -Hospital San Rafael de Tunja (2), Clinica de la Sabana; Hospital Federico Lleras Acosta y Hospital San Rafael de Facatativá.

RESCATES
De los veintiun (21)  donantes efectivos, se rescatan los siguientes componentes anatómicos: 29 riñones, 11 hígados, 1 corazon, 4 pulmones, 10 donantes de tejido ocular, 6 donantes de tejido óseo y 5 donantes de piel.

Asesorías y Asistencias Técnicas:
Durante el mes de Marzo, se realizan diecisiete (17) asistencias técnicas a los diferentes actores de la Red, en temas como inscripción, capacidad instalada en contingencia por entrada en vigencia de la Ley 1805/2016 y demás procesos de la CRN1-RDT.: 
IPS privadas (7): Fundación Hospital de la Misericordia, Unidad Quirúrgica Los Alpes, Administradora Country S.A., Fundación Oftalmológica Nacional, Miocardio SAS, Centro Oftalmológico Colombiano Ltda y Hospital Universitario Nacional de Colombia.
Bancos de Tejidos (3): Banco de Huesos y Tejidos de la Fundación Cosme y Damián (5), Corporación Banco de Ojos de Colombia COBANCOL, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud ¿ IDCBIS.
IPS públicas (1): Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Otros Actores (2): Una (1) persona natural y una (1) persona jurídica RTS SAS.

Revisión de Novedades de Recurso Humano:
Durante el mes de Marzo, se realiza revisión Novedades de Recurso Humano a ocho (8) IPS trasplantadoras privadas: Hospital Universitario San Ignacio (3 veces), Fundación Santa Fe de Bogotá, Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiología, Centro Oftalmológico Colombiano, Sociedad de Cirugía
Ocular S.A., Fundación Oftalmológica Nacional, Horus Grupo Oftalmológico S.A. - Horus Principal e Instituto Nacional de Oftalmología.

Visitas en campo:
Programa de Auditoria- IPS Trasplantadoras: 
Durante el mes de Marzo de 2017, se realiza auditoría a cuatro (4) IPS trasplantadoras así: 
Órganos:Visita a Fundación Abood Shaio, en la cual se realizaron tres (3) auditorías coyunturales. Visita a Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiología, en la cual se realizaron cinco (5) auditorías así:
- Inscripción para cinco (5) programas de trasplantes inscritos, así: 
-Órganos: Corazón, Pulmón, Hígado y Riñón.
-Tejidos: Osteomuscular y Piel.
- Seguimiento a la Gestión Operativa de la Donación (incluida Seguridad del Paciente).
- Donante vivo: treinta y nueve (39).
- Laboratorio Clínico.
- Anticorrupción.

Tejidos:Visita a Oftalmos S.A.-Clínica Barraquer, en la cual se realizaron dos (2) auditorías así:
- Inscripción para un (1) programa de trasplante inscrito, así: Tejidos Oculares (córnea, esclera y membrana amniótica).
- Seguimiento a la Gestión Operativa de la Donación (incluida Seguridad del Paciente).
- Coyunturales dos (2): trasplante a extranjero, casos informados ante la Coordinación, por parte de los diferentes actores.
Visita a Fundación Oftalmológica Nacional, en la cual se realizaron tres (3) auditorías así:
- Inscripción para un (1) programa de trasplante inscrito, así: Tejidos Oculares (córnea, esclera y membrana amniótica).

Avances y Logros:

 86.22%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.20
 0.20
 0.20
 0.20
 0.20

 1.00

 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.20
 0.20
 0.20
 0.20
 0.20

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.20
 0.08
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 40.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00

 1.00

 1.00

 0.28

 100.00%

 28.00%

87

88

Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud creado

Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud consolidado

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

57

58

 44.57

 2.10

 $6,747

 $669

 $15,137

 $31,802

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $4,609

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,100

 $8,060

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,100

 $8,028

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,181

 $10,433

 99.85

 99.64

 $6,747

 $669

 $6,756

 $672

Indicador(es)

Indicador(es)

Crear 1 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud

Consolidar 1 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud

No presentaRetrasos y soluciones:

- Seguimiento a la Gestión Operativa de la Donación (incluida Seguridad del Paciente).
- Coyunturales una (1): trasplante a extranjero, caso informado ante la Coordinación, por parte de los diferentes actores.

Avances con las areas técnicas y con profesionales de la SDS y RENATA de los contenidos del curso virtual de IRA(infección Respiratoria Aguada) el area técnica envió a RENATA los contenidos de los modulos que van hacer parte del curso ara la revisión del diseñador instruccional.
Se inicio recolección de datos para el diagnóstico de cursos virtuales de la SDS.
Adelantos en la asesoría técnica de los procesos contractuales que se adelantan como convenios de docencia entre universidades, las subredes de la Red Integrada de Servicio de Salud, la Secretaria Distrital de Salud y otros actores relacionados.
-Realizar comité de investigación.
¿ Administrar funcionalmente los sistemas de información de la biblioteca (repositorio institucional, sistema de biblioteca, y sistema de publicaciones periódicas)

Avances y Logros:

1190 - Investigación científica e innovación al servicio de la salud

1190 - Investigación científica e innovación al servicio de la salud

(S)1

(S)2

Crear 1 Instituto  Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud.

Implementar 5 Lineas de producción tecnológicaa para 2020.

 100.00

 21.20

 1.00

 1.06

 1.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 6.00

 0.00

 0.06

 0.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 17.23

 $5,000

 $1,747

 $5,000

 $10,137

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $3,100

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $3,100

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $2,181

 100.00

 99.44

 $5,000

 $1,747

 $5,000

 $1,756

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 70.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-JUN-2017 13:00
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.20
 0.20
 0.20
 0.20
 0.20

 0.20
 0.20
 0.20
 0.20
 0.20

 1.00

 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 0.20
 0.20
 0.20
 0.20
 0.20

 0.20
 0.20
 0.20
 0.20
 0.20

 0.05
 0.01
 0.00
 0.00
 0.00

 0.16
 0.05
 0.00
 0.00
 0.00

 25.00%
 5.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 80.00%
 25.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.85

 0.96

 0.06

 0.21

 6.00%

 21.00%

89

90

Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá creado

Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública creado

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

59

60

 0.00

 13.91

 $0

 $3,353

 $98,790

 $24,113

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $30,086

 $4,620

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $33,377

 $4,620

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $30,177

 $4,620

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,150

 $5,962

 0.00

 78.15

 $0

 $3,353

 $0

 $4,290

Indicador(es)

Indicador(es)

Propuesta para crear 1 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención
Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá

Crear 1 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública

No presenta

No presenta

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante el mes de marzo, se dio inicio al proceso del rediseño  del modelo de APH que se presta en Bogotá,  en el marco del control a las ambulancias que circulan en la ciudad, denominado por el señor secretario de salud como ¿Torre de Control¿,   el cual debe estar elaborado en 2 meses.   De acuerdo
con el rediseño que se enfocará se establece la implementación de la propuesta del Instituto de urgencias y Emergencias. El Ministerio de TICs está desarrollando un software para el despacho de ambulancias,  que permita registrar los tiempos, obtener los datos de la atención, generar estadísticas y será
aplicable en todo el país. Se determina una  agenda de trabajo: Propósito: Lograr establecer un sistema de APH eficaz, eficiente,  sostenible e integrado al SEM  en la ciudad de Bogotá. Objetivo general:  Rediseñar el  sistema de APH para la ciudad de Bogotá. Objetivos específicos: 1.Registrar   la
experiencia  del CRUE Bogotá, estableciendo los PRO y las contras.  2. Rediseñar un sistema operativo de APH para la ciudad. 3.Integrar la APH al SEM.4. Diseñar mecanismo de evaluación y seguimiento del sistema APH.5.Intregración  tecnológica NUSE con los CRUEs. Metodología propuesta: a.
Configurar el equipo de trabajo. B.Retomar la directriz dada por el Secretario verificando posibles cambios al momento actual. C. Conocer la experiencia actual. D. Describir el funcionamiento actual del CRUE. Identificar fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas.

Para avanzar en el cumplimiento de la meta se viene trabajando en los estudios previos para contratar el estudio de viabilidad de la posible trasnformacion de laboratorio de salud pública. Los estudios previos fueron revisados por el jefe juridico realizando los ajustes sugeridos.  De igual forma, se
realizaron varias llamadas telefonicas a la universidades y empresas que se les solicitó la cotizacion, para que realicen el envío de esta y asi completar el estudio economico

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1190 - Investigación científica e innovación al servicio de la salud

(S)4

(C)6

(S)5

Consolidar 1 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud.

Contar 4 Grupos de investigación propio o en asociación con otras entidades en:
a. medicina transfusional y biotecnología, b. atención prehospitalaria y domiciliaria
y c. salud pública, categorizado por Colciencias al menos en categoría C.

Propuesta para crear 1 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y
emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá.

 28.00

 6.00

 0.28

 0.06

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.20

 4.00

 0.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.20

 3.00

 0.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.20

 3.00

 0.35

 40.00

 35.00

 5.00

 0.08

 0.70

 0.01

 0.20

 2.00

 0.20

 100.00

 100.00

 25.00

 0.20

 2.00

 0.05

 0.20

 2.00

 0.20

 1.80

 2.26

 0.00

 $199

 $471

 $0

 $11,012

 $20,789

 $98,790

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $2,802

 $1,807

 $30,086

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $2,802

 $5,258

 $33,377

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $2,802

 $5,225

 $30,177

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $2,404

 $8,029

 $5,150

 98.79

 100.00

 0.00

 $199

 $471

 $0

 $201

 $471

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 24.00%

 58.33%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-JUN-2017 13:00
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 5.00
 10.00
 15.00
 20.00
 20.00

 4.00
 4.00
 4.00
 4.00
 4.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 5.00
 10.00
 15.00
 20.00
 20.00

 4.00
 4.00
 4.00
 4.00
 4.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 4.00
 4.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

 40.00%

91

92

Diferencial de la morbilidad por transmisibles reducido en un 20%

Número de Subredes integradas de servicios de salud desarrolladas

(C)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

53

54

 0.00

 74.68

 $0

 $224,025

 $0

 $299,979

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $19,349

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $30,752

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $15,752

 0.00

 7.19

 $0

 $769

 $0

 $10,695

 0.00

 99.92

 $0

 $223,255

 $0

 $223,432

Indicador(es)

Indicador(es)

Reducir en 20% el diferencial que ocurre en las localidades dónde se concentra el 70% de la morbilidad
por trasmisibles

Desarrollar las cuatro subredes integradas de servicios de salud

122 Redes Integradas de Servicios de Salud - RISS

No presentaRetrasos y soluciones:
Participación en videoconferencia Jornada de asistencia técnica dirigida a Secretarías Departamentales y Distritales con el fin de establecer los lineamientos en los siguientes temas: resultados planes financieros territoriales de salud 2015-2019, Presentación Resolución 6066 de 2016, Presentación
Resolución 6348 de 2016, presentación resultados Circular conjunta 030 de 2013, Asistencia técnica para el reporte del FUT, presentación resultados Resolución 1479 de 2015, Presentación resultados Resolución 2360 de 2016, presentación procedimiento artículo 3 de la Ley 1797 de 2016, presentación
Resolución 6346 de 2016.
Solicitud a las Subredes Integradas de Servicios de salud remitir el informe de la ejecución mensual de aportes patronales de los periodos de cotización de enero y febrero de 2017 con el fin de realizar el seguimiento y consolidación de la información correspondiente al gasto por este concepto.
Se realiza invitación a mesas de trabajo para el saneamiento de aportes patronales de las vigencias 2012-2015 con las Administradora Positiva. 
Se realiza archivo consolidado del proceso de saneamiento de aportes patronales de las vigencias 1994-2016 con la información reportada por las Administradoras. 
Se remite oficio a las administradoras que no han reportado oportunamente la información correspondiente al saneamiento de aportes patronales de las vigencias 1994-2016, por incumplimiento en la entrega oportuna de la información requerida. 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO SUBREDES
Mesas de trabajo 12, 20 y 30 de enero 21 de febrero; 3, 6, 22 y 30 de marzo, con el propósito de realizar la gestión necesaria para el perfeccionamiento del proceso de reorganización del sector salud, en cumplimiento del plan de trabajo establecido. 
Socialización Plantilla ajustada del documento técnico de estructura y planta de personal, con el propósito de fortalecer el documento preliminar.
Elaboró funciones Sistema de información TIC y Contratación fortaleciendo la estructura organizacional propuesta. Funciones Servicios Complementarios y Gestión Integral del Riesgo en Salud ajustadas.
Socializar Estructura Organizacional de las SISS ESE aprobada por el comité directivo de red sesión 14/02/2017.
Elaborar concepto favorable expedido por la Secretaria Distrital de Salud a las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE de los proyectos de modificación de planta y adopción de escala salarial del nivel central.

Avances y Logros:

1190 - Investigación científica e innovación al servicio de la salud

1189 - Organización y operación de servicios de salud en redes integradas

(S)3 Crear 1 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública.  21.00 0.21 1.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.24 25.00 0.05 0.20 80.00 0.16 0.20

 13.91 $3,353 $24,113 0.00 $0 $4,620 0.00 $0 $4,620 0.00 $0 $4,620 0.00 $0 $5,962 78.15 $3,353 $4,290

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $223,432  $223,255  99.92  $10,695  $769  7.19  $15,752  $0  0.00  0.00 $0 $30,752  0.00 $0 $19,349  74.68 $224,025 $299,979

 0.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-JUN-2017 13:00
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

 1.46 $69,633 $4,770,404 0.00 $0 $94,948 0.00 $0 $1,739,599 0.00 $0 $2,294,955 0.07 $309 $440,402 34.58 $69,324 $200,50010 Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud

 1.46 $69,633 $4,770,404 0.00 $0 $94,948 0.00 $0 $1,739,599 0.00 $0 $2,294,955

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 5.00

 12.00
 12.00
 11.00
 40.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.00
 2.00

 12.00
 15.00
 11.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 40.00  0.00  0.00%

93 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) construidos(S)

De la Vigencia

61  1.70 $43,978 $2,584,045 0.00 $0 $4,284 0.00 $0 $1,484,284 0.00 $0 $727,051 0.13 $253 $193,901 25.05 $43,725 $174,525

Indicador(es)
Construir 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)

123 Modernización de la infraestructura física y tecnológica

La demora en la formulación del proyecto de inversión del CAPS Danubio por parte de la Subred Sur.
Se programó la radicación del proyecto de inversión por parte de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur para el  24 de mayo de 2017 mediante acta realizada por la Dirección de Analisis.

EL CAPS Tunal Se observa que la contratación de los estudios técnico y diseños por parte de la Sub red sur implica tiempos para su ejecución.
Se tiene programada la radicación del proyecto de inversión por parte de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur para el  2 de mayo de 2017.

Retrasos y soluciones:

(K)1

(D)2

(D)3

(C)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

(S)9

(S)10

(S)11

Desarrollar 4 subredes integradas de servicios de salud.

Reducir 5 días la oportunidad de la atención ambulatoria en consultas médicas de
especialidades básicas a 2020.

Disminuir 94.90 porcentaje los porcentajes  promedio de ocupación de los
servicios de urgencias en las instituciones adscritas.

Diseñar 100 porcentaje y poner  en    operación  completa  y consolidada  la
estructura  técnica  y operativa de habilitación y acreditación de calidad al finalizar
el 2017

Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del
Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso,
resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2019. (habilitación y
acreditación)

Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha en el 100% de redes el nuevo
esquema de remuneración e incentivos en los seis (6) meses finales de 2016 y
tener una operación completa y consolidada del esquema de remuneración e
incentivos al finalizar el segundo año de operación (2017)

Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del
Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso,
resultado e impacto de carácter técnico y financiero. (Modelo tarifario)

Conformar 1 Entidad Durante el primer año de este plan y cumplir todos los
trámites legales, administrativos, financieros y técnicos que sean requeridos

Poner 100 porcentaje en marcha un plan de transición que un plazo máximo de
dos (2) años después de constituida le permita a esta empresa asumir de manera
gradual y ordenada el manejo de la labores que le sean delegadas.

Tener 100 porcentaje una operación completa y consolidada la operación de la
empresa asesora de gestión administrativa y técnica al finalizar el tercer año de
operación (2019).

Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del
Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso,
resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2019. (EAGAT)
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 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,422

 $8,763

 $397

 $4,419

 $600

 $0

 $150

 $0

 $0

 $0

 $0

 13.61

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 58.77

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $493

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $277

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,619

 $3,928

 $123

 $615

 $0

 $200

 $471

 $0

 $521

 $348

 $869

 99.97

 96.89

 85.01

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $214,857

 $3,287

 $79

 $33

 $0

 $0

 $0

 $220

 $499

 $3,766

 $515

 $214,914

 $3,392

 $92

 $33

 $0

 $0

 $0

 $220

 $499

 $3,766

 $515

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

 $200,500  $69,324  34.58  $440,402  $309  0.07  $2,294,955  $0  0.00  0.00 $0 $1,739,599  0.00 $0 $94,948  1.46 $69,633 $4,770,404

 0.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 4.00
 0.00
 4.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.00
 0.00
 0.00
 4.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 4.00  0.00  0.00%

94 Número de centrales de urgencias construidas(S)

De la Vigencia

62  0.00 $0 $325,295 0.00 $0 $0 0.00 $0 $180,000 0.00 $0 $128,000 0.00 $0 $17,295 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Construir 4 centrales de urgencias (CEUS)

El proyecto Centro de Atención Prioritaria en Salud Danubio cuenta con el estudio de topográfico y estudio de suelos. 

El  proyecto del Centro de Atención Prioritaria en Salud Virrey se encuentra en el " Registro Único de Asociaciones Público Privadas. Con radicación de fecha 15/03/2017.

Para el proyecto del CAPS Tunal se realizo revisión  al  programa médico arquitectónico presentado por la Sub Red Sur y se encuentra en ajuste.

El proyecto del Centro de Atención Prioritaria en Salud Manuela Beltrán se solicitaron cotizaciones para elaborar estudio de mercado para los estudios técnicos y diseños.

Para el proyecto del CAPS Lucero Bajo se realizó visita al predio ofrecido por la ETB, el martes 7 de marzo de 2017.

Para proyecto CAPS Altamira se remitio el  Reporte a la Subred de la distribución de valores del presupuesto de infraestructura.

Para el proyecto del Centro de Atención Prioritaria en Salud Diana Turbay se hizo la evaluación y validación de la propuesta arquitectónica de conversión del diseño arquitectónico del CAMI DT en CAPS Diana Turbay y  proyecto de inversión se encuentra en ajuste el concepto técnico.

El proyecto Centro de Atención Prioritaria en Salud La Granja se radicado su actualización ante la  Dirección de Analisis de Entidades Publicas del Sector Salud el día 27 de Marzo de 2017 mediante radicado 2017ER19078. 

El proyecto del CAPS San Bernardino y el Proyecto del CAPS Pablo VI Bosa se radicado ante la  Dirección de Analisis de Entidades Publicas del Sector Salud el 10 de marzo de 2017. Actualmente se encuentra en evaluación y ajustes por parte de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

Se obtiene concepto de IDIGER respecto del predio propuesto para el desarrollo del proyecto del Centro de Atención Prioritaria en Salud Bosa Central. Radicado 2017ER15338.

El proyecto del Centro de Atención Prioritaria en Salud Mexicana se radicado ante la Dirección de Analisis de Entidades Publicas del Sector Salud el 24 de febrero de 2017. Se encuentra en evaluación y ajuste por parte de la por parte de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

Se ejecutarán arreglos locativos del Centro de Atención Prioritaria en Salud Zona Franca a través de la Sub red de Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

El proyecto del Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán se radicado ante la  Dirección de Analisis de Entidades Publicas del Sector Salud el 14 de febrero de 2017. Se encuentra en evaluación y ajustes por parte de la Sub red de Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

En reunión con el DADEP se trata el tema de la entrega anticipada de la Cesión del Plan Parcial El Ensueño

Avances y Logros:

1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud

(S)1

(S)5

(S)6

Construir 40 centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) a 2020

Haber revisado y ajustado 1 plan Maestro de obras al finalizar 2016 y  de
Equipamientos en Salud.

Avanzar culminar y poner 100 porcentaje en operación las obras de infraestructura
y dotación que se encuentran en proceso,  ejecución o inconclusas.
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 0.00
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 0.00

 25.63

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 9.37

 2.00

 1.00

 36.87

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.50

 0.01

 64.47

 3.32

 $178

 $3,400

 $40,400

 $1,361,394

 $5,274

 $1,217,377

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $3,156

 $100

 $1,028

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $586,322

 $200

 $897,762

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $536,425

 $200

 $190,426

 0.00

 0.00

 0.54

 $0

 $0

 $253

 $145,837

 $1,374

 $46,690

 0.20

 100.00

 49.28

 $178

 $3,400

 $40,147

 $89,654

 $3,400

 $81,471

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 2.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 4.00

 2.00

 4.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 2.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 4.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 2.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00%

 0.00%

95

96

Instalaciones hospitalarias construidas

Número de Instalaciones hospitalarias intervenidas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

63

64

 0.00

 1.63

 $0

 $16,020

 $618,154

 $982,973

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,224

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,224

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $403,224

 $961,733

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $210,482

 $5,220

 0.00

 100.00

 $0

 $16,020

 $0

 $16,020

Indicador(es)

Indicador(es)

Construir 2 instalaciones hospitalarias

Reponer 4 instalaciones hospitalarias incluyendo el Hospital de Usme

1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud

1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud

1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud

(S)4

(S)2

(S)8

(S)3

Construir 4 centrales de urgencias (CEUS) cercanas al ciudadano al 2019

Construir 2 instalaciones hospitalarias a 2020

Contratar 100 porcentaje al menos tres proyectos de infraestructura para la
prestacio¿n de servicios de salud desarrollados bajo el esquema de Asociacio¿n
Pu¿blico Privada

Reponer 4 instalaciones hospitalarias incluyendo el Hospital de Usme a 2020
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $325,295

 $600,000

 $18,154

 $961,733

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,224

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $180,000

 $0

 $3,224

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $128,000

 $400,000

 $3,224

 $961,733

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $17,295

 $200,000

 $10,482

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  10.34 $1,331,537 $12,880,811 0.00 $0 $1,683,904 0.00 $0 $3,637,664 0.00 $0 $4,016,359 10.24 $227,326 $2,221,065 83.54 $1,104,211 $1,321,819

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 5.00
 25.00
 35.00
 25.00
 10.00

 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 5.00
 25.00
 35.00
 25.00
 10.00

 5.00
 7.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 28.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00  12.00  12.00%

97 Porcentaje de la plataforma tecnológica virtual creada(S)

De la Vigencia

65  3.71 $9,635 $259,937 0.00 $0 $89,440 0.00 $0 $72,091 0.00 $0 $74,947 0.41 $55 $13,504 96.23 $9,580 $9,955

Indicador(es)
Crear una plataforma tecnológica virtual

No presentaRetrasos y soluciones:
Se realizó la ejecución de las actividades de los contratos No. 1478 y 1575 de 2016 mediante los cuales se realizó la estandarización de información de cuentas de usuario y ajuste en las unidades organizacionales en el directorio activo.
Ajustes en los proyectos de planta telefónica y de líneas unificadas.
2. Se realizó la ejecución de actividades del contrato 1879 de 2016 mediantes las cuales se realizó la Administración del centro de cómputo, servicios TIC y mesa de ayuda.
3. Se realizó la ejecución del contrato 1780 de 2016 cuyo objeto es la "Compra y actualización de software de Microsoft (Bases de datos, sistemas operativos)".
4. Se realizó la ejecución de las actividades del contrato 1917 de 2016 cuyo objeto es la "Compra y actualización de licencias de SPSS".
Se realizan actualizaciones al sistema SIDMA componente de reportes y exprotacion de archivos a excel implementando 3 versiones probadas y puestas en produccion. Se coloca en produccion version de aplicativos SIDCRUE nueva version, Sivigila con 5 versiones.
Se realiza plan de trabajo con la firma LEGIS con la adquisición del software CONSTRUDATA instalado e implementado en los servidores de la entidad.
Se realiza revisión de la propuesta de telemedicina Subred Integrada de Servicios de Salud Norte Unidad Integral de Servicios de Salud Engativa E.S.E. Lecciones Aprendidas
Se realiza  especificaciones funcionales para Telemedicina
Se realiza la definición de  cronograma de actividades para la prestación de servicios de salud a través de la modalidad de Telemedicina.
Se desarrollaron todos los requerimientos solicitados activación de rutas (SIRC) 22 requerimientos.

Avances y Logros:

1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud

7522 - Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud

(S)7

(S)9

(S)10

(S)11

(S)12

(S)1

(S)2

Estructurar 100 porcentaje desde el punto de vista te¿cnico, juri¿dico y financiero
al menos cinco proyectos de infraestructura para la prestacio¿n de servicios de
salud que se desarrollen bajo el esquema de Asociacio¿n Pu¿blico Privada.

Crear 100 porcentaje una plataforma tecnológica virtual

Lograr 100 porcentaje  para la red pública distrital adscrita a la Secretaria Distrital
de Salud, el 100% de interoperabilidad en historia clínica y citas médicas a 2020

Diseñar y poner 100 porcentaje en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del
Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso,
resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2019

Contar 100 porcentaje con el diseño técnico, operativo y legal de la plataforma en
los seis (6) primeros meses del plan

Crear 95 porcentaje una plataforma tecnologica virtual

Lograr 90 porcentaje de interoperabilidad en historia clinica y citas medicas a 2020
para la red publica adscrita a la Secretaria Distrial de Salud
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Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 40.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

01

07

Pilar Igualdad de calidad de vida

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 10.34

 7.96

 $1,331,537

 $53,270

 $12,880,811

 $669,474

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,683,904

 $188,824

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,637,664

 $174,401

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,016,359

 $173,452

 10.24

 13.80

 $227,326

 $12,123

 $2,221,065

 $87,845

 83.54

 91.54

 $1,104,211

 $41,147

 $1,321,819

 $44,951

 7.96 $53,270 $669,474 0.00 $0 $188,824 0.00 $0 $174,401 0.00 $0 $173,452 13.80 $12,123 $87,845 91.54 $41,147 $44,95145 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

 7.96 $53,270 $669,474 0.00 $0 $188,824 0.00 $0 $174,401 0.00 $0 $173,452

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.20
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.20
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.15
 0.40
 0.00
 0.00
 0.00

 75.00%
 40.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 40.00%

497 Comisión Distrital Intersectorial de Salud diseñada y puesta en marcha(C)

De la Vigencia

66  7.74 $15,866 $205,067 0.00 $0 $56,085 0.00 $0 $60,273 0.00 $0 $60,273 8.81 $905 $10,267 82.33 $14,961 $18,171

Indicador(es)
Diseñar, poner en marcha y evaluar la Comisión Distrital Intersectorial de Salud

198 Institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud para Bogotá Distrito Capital

La demora del Ministerio de Salud y Protección Social para expedir el Decreto Reglamentario, se ha constituido en una barrera para el Distrito, lo cual ha impedido formalizar la constitución y puesta en operación de la Comisión.Retrasos y soluciones:
A marzo de 2017, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado en forma oficial respecto  al decreto reglamentario del Consejo de Seguridad Social, del cual la  Comisión Distrital es una de las salas, y por tanto el distrito no ha podido dar inicio formal a la Comisión Intersectorial. 
Pese a lo anterior, durante el mes de marzo la SDS continúo el desarrollo de actividades para promover la intersectorialidad:
Se reunió en una ocasión con referentes  del Ministerio ,  realizó  los últimos  ajustes sugeridos por esta entidad y envió nuevamente decreto reglamentario.. 
Con  Integración Social continuó el trabajo conjunto para elaborar  una propuesta metodológica para censar a los Habitantes de la Calle con el fin de  lograr su  canalización efectiva  hacia los servicios de salud y mejorar los resultados de rehabilitación  frente al consumo y abuso de SPA.
Inició el diseño de un proyecto conjunto con la firma consultora Bloomberg Philantropy, para desarrollar acciones dirigidas hacia habitate de calle.
Continuó articulación con S. Educación para actualizar la base de datos de matriculados y la  de nacidos vivos con el fin de  priorizar colegios a intervenir  en el marco del programa distrital de la prevención de la paternidad y maternidad temprana).
Continuó trabajo articulado con la Veeduría Distrital  y la firma consultora Bloomberg asociates, para desarrollo del  proyecto de transparencia en el sector salud, Se conformó equipo de trbajao al interior de la SDS, se realizaron 5 mesas de trabajo y se realzizaron  4 visitas a unidades de atención de los
hospitales públicos, con el fin de conocer en campo diferentes escenarios para el diseño del proyecto.  
Socialización de información sobre determinantes sociales relacionados con la maternidad y paternidad a referentes de P y D de las 17 EPS del Distrito, en el marco del COVE de seguridad materno perinatal.
Socialziación del programa de prevención de la maternidad y paterndiad temprana e directores cientificos de ACEMI.
 Coodinación con Alcaldía MAyor y Fundación Santa Fe de Bogotá para el Lanzamiento de SEXPERTO, plataforma informatica desarrollada conjuntamente con Funadación Santafe para educar alos jovenes en salud sexual y reproductiva, que a la fecha ha respondido 32,000 preguntas sobre el tema. 
Reunión con Integración social y Urban 95 para unirnos a la estrategia que se hara en Ciudad Bolivar al rededor del metro cable enfocada en primera infancia. Definición de indicadores a medir.
Inicó la participación de la SDS en el Nucleo Gerencial de la ruta distrital de oportunidades para jovenes.
Inició trabajo coordinado con  S. Educación para la  consolidación de una ruta de atención para NNJA con problemas/trastornos de comportamiento/aprendizaje 
Presentación  de avances del programa de Prevención de la Paternidad y Maternidad temprana al Alcalde Mayor  y al Comité de Gobierno Distrital.

Avances y Logros:

1192 - Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud

(S)3

(C)1

(K)2

(K)5

(C)6

Diseñar y poner 100 porcentaje el plan de monitoreo y evaluacion del modelo que
incluya como minimo la linea de base, los indicadores de proceso, resultado e
impacto de caracter tecnico y financiero a 2019.

Diseñar poner en marcha y evaluar 1 Comision Distrital Intersectorial de Salud

Implementar 100 porcentaje según las competencias de ley, las decisiones de la
Comisión Intersectorial de Salud Urbana y rural.

Mantener 100 porcentaje con criterios de eficiencia y eficacia la ejecución de las
acciones delegadas a la secretaría distrital de salud

Diseñar y poner en marcha 100 porcentaje en 2017 el Plan periódico de Monitoreo
y Evaluación de las redes integradas de servicios de salud desde el punto de vista
asistencial, financiero y administrativo y mantener el monitoreo y evaluación a
2019.

 0.00 0.00 100.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 45.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 40.00

 30.00

 100.00

 95.00

 0.00

 0.40

 30.00

 100.00

 95.00

 20.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.20

 0.00

 100.00

 20.00

 0.00

 6.10

 0.00

 5.63

 14.80

 $0

 $117

 $0

 $9,197

 $1,167

 $288

 $1,920

 $1,316

 $163,274

 $7,885

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $204

 $204

 $51,016

 $648

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $94

 $500

 $500

 $50,000

 $1,260

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $43

 $500

 $500

 $50,000

 $1,260

 0.00

 16.34

 0.00

 55.93

 6.06

 $0

 $117

 $0

 $593

 $195

 $150

 $716

 $112

 $1,060

 $3,215

 0.00

 0.00

 0.00

 76.84

 64.71

 $0

 $0

 $0

 $8,604

 $972

 $0

 $0

 $0

 $11,198

 $1,502

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $44,951  $41,147  91.54  $87,845  $12,123  13.80  $173,452  $0  0.00  0.00 $0 $174,401  0.00 $0 $188,824  7.96 $53,270 $669,474

 40.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  7.96 $53,270 $669,474 0.00 $0 $188,824 0.00 $0 $174,401 0.00 $0 $173,452 13.80 $12,123 $87,845 91.54 $41,147 $44,951

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 10.00
 25.00
 45.00
 75.00

 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

 10.00
 25.00
 45.00
 75.00

 100.00

 10.00
 10.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 40.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 10.00%

498 Porcentaje de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental diseñados y puestos en funcionamiento(C)

De la Vigencia

67  10.74 $5,095 $47,451 0.00 $0 $14,706 0.00 $0 $12,043 0.00 $0 $11,104 27.44 $1,703 $6,205 100.00 $3,392 $3,392

Indicador(es)

Diseñar, actualizar y poner en funcionamiento el 100% de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a
generación en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión del
Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental

Para la presente vigencia el dato es 6.27%,  se reporta el seguimiento con corte a diciembre de 2016, ya que el aplicativo no permite ingresar un valor menor.
La no disponibilidad de referente de nivel local para el seguimiento o atención de eventos mórbidos y mortales relacionados con intoxicación por sustancias químicas se reflejó en las dificultades para el seguimiento de los casos notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) (configuración
y pre crítica de información); para la notificación, atención y canalización de alertas epidemiológicas, así como para la convocatoria y realización de una (1) unidad de análisis de mortalidad.

Retrasos y soluciones:

Elaboración de herramientas para la vigilancia de efectos en salud y eventos crónicos como cáncer ocupacional en espacios de trabajo y  divulgación de estrategias de promoción y prevención de factores de riesgo asociados a la exposición laboral de sustancias químicas cancerígenas, así como definición
del procedimiento para la identificación de condiciones de trabajo y condiciones de salud en las actividades económicas donde se emplean éstas sustancias. Avance en la Construcción de un protocolo de evaluación de la sensibilidad, especificidad y valor predictivo de las definiciones de caso  de
intoxicación crónica a mercurio  y plomo y listas de chequeo para la identificación de los casos probables de intoxicación de estos metales.   Determinación de acciones que permiten identificar variantes genéticas, efectos genotóxicos o epigenéticos y posibles efectos en salud a través de biomarcadores
biológicos asociados a la exposición a Hg y/o plomo  en gestantes y sus hijos establecidas a través de las mesas de trabajo desarrolladas con la Universidad de los Andes y Hospital Universitario San Ignacio. Desarrollo de investigaciones relacionadas con la vigilancia epidemiológica de cambio climático
(Sistema de Alertas temprana reflejado a través de la  revisión de la teoría de regresión de COX, Relación con la distribución de las enfermedades sensibles al clima y el niño oscilación del sur (ENOS) 2009-2015 (se realizó ajuste metodológico y culminó las regresiones de los eventos faltantes) y efectos
en salud relacionados con islas de calor (revisión de análisis de resultados y conclusiones) y respecto a la determinación de contaminantes en ambiente intramural,  Se abrieron 19 historias clínicas, se realizaron 19 exámenes médicos y se aplicaron 19 pruebas neuropsicológicas.
IMPLEMENTACIÓN: Ejecución de los sistemas de vigilancia epidemiológica y ambiental a través de la atención de quejas relacionadas con contaminación de aire, ruido, olores y exposición a radiación electromagnética y emergencias asociadas a intoxicaciones por sustancias químicas y etas, atención a 3
brotes de ETA;  en Farmacovigilancia, se realizó el comité mensual y se inició la Unidad de Análisis de casos de Mortalidad con IPS. Se participó en la primera reunión del NODO Regional con el INIVMA  y se concretó el plan de trabajo para cumplimiento de requisitos para reconocimiento del NODO
Territorial de la Red Nacional con las direcciones de provisión,  aseguramiento y el laboratorio de salud pública, en relación con Tecnovigilancia

Avances y Logros:

7525 - Fortalecimiento de la participación social y servicio a la ciudadanía

1192 - Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud

(K)10

(K)11

(C)12

(K)1

(K)2

(C)3

Interactuar 102 Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de
otras instancias nacionales, distritales y locales, vinculadas con el sector, según
su competencia, en las actividades y en el control social en salud.

Conformar 100 porcentaje de las Juntas Asesoras Comunitarias y operando por
cada una de las Redes Integradas de Servicios de Salud del Distrito Capital a
2019.

Aumentar 10 porcentaje la cobertura de Servicio a la Ciudadanía del sector salud
a 2019.

A 2020 102 agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otras
instancias distritales y locales participaran activamente en procesos del sector
salud y en control social en salud.

A 2019 100 por ciento de las Juntas Asesoras Comunitarias estarán conformadas
y operando por cada una de las Redes Integradas de Servicios de Salud del
Distrito Capital.

A 2019 en 10 por ciento se habrá aumentado la cobertura de Servicio a la
Ciudadanía del sector salud
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 40.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  7.96 $53,270 $669,474 0.00 $0 $188,824 0.00 $0 $174,401 0.00 $0 $173,452 13.80 $12,123 $87,845 91.54 $41,147 $44,951

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 10.00
 25.00
 45.00
 75.00

 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

 10.00
 25.00
 45.00
 75.00

 100.00

 8.75
 8.75
 0.00
 0.00
 0.00

 87.50%
 35.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 8.75%

499 Porcentaje de intervenciones de prevención y control sanitario realizadas(C)

De la Vigencia

68  11.31 $31,596 $279,246 0.00 $0 $81,313 0.00 $0 $65,388 0.00 $0 $64,903 19.89 $8,801 $44,253 97.46 $22,794 $23,388

Indicador(es)

Realizar intervenciones de prevención y control sanitario en el 100% de la población objeto de vigilancia
priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C.

Para la presente vigencia el dato es 5.66%,  se reporta el seguimiento con corte a diciembre de 2016, ya que el aplicativo no permite ingresar un valor menor.

No se dispone de la totalidad de los vehículos, tampoco se ha hecho entrega de insumos según cronograma del lineamiento; no obstante se han enviado comunicaciones vía correo electrónico solicitando entregas y resolución de la situación, y evitar dificultades futuras. No obstante lo anterior el Centro de
Zoonosis opera de forma rutinaria dado que debe continuar prestando los servicios acorde a su misionalidad.

Retrasos y soluciones:

Durante el mes de marzo de 2017 se realizó la esterilización quirúrgica de  8.483 caninos y felinos  en la red pública de la Ciudad, de los cuales 4.175 fueron caninos y 4,308 felinos. Las actividades se adelantaron en las cuatro Subredes de Atención, prestando atención en 18 Localidades del Distrito y las
esterilizaciones realizadas en el Centro de Zoonosis. Los particulares reportaron para el mes de Marzo de 2017  un total de 2.184 esterilizaciones
Durante el mes de Marzo se vacunaron un total de 24.923 animales de los cuales 17.022 fueron caninos y 7.901 fueron felinos por parte del sector público. El sector privado vacunó cerca de 8.537  animales de los cuales 5.879 fueron caninos y 2.658 fueron felinos.  
Se mantiene stock de vacuna e inmunoglobulina antirrábica humana para atender casos en el Distrito. 
El Centro de Zoonosis tiene capacidad de 394 caninos y 24 felinos; a 24 de marzo albergaba 300 caninos y 36 felinos, teniendo un índice de ocupación de 76% para caninos y 150% para felinos; para el mes de marzo se atendieron 76 solicitudes de recolección de animales, recibiendo 300 animales (254
caninos y 46 felinos); durante marzo de 2017.
 Se entregaron en adopción 39 animales (25 caninos y 14 felinos)
Se hizo la observación de 12 animales agresores (11 caninos y 1 felino) y se remitieron 27 muestras para vigilancia de rabia por laboratorio; se practicaron 48 eutanasias de las cuales e 50% (24) fueron por solicitud de la comunidad u otras entidades (policía, hospitales, bomberos entre otras).
Se mantiene stock de vacuna e inmunoglobulina antirrábica humana para atender casos de exposición rábica en el Distrito. 
Se realiza entrega de carnés de vacunación a las 4 Subredes de Servicios de Salud.
El Centro de Zoonosis, que tiene capacidad para albergar 394 caninos y 24 felinos,  a 28 de febrero albergaba 245 caninos y 31 felinos, lo cual representa un índice de ocupación de 62%  y 129% respectivamente. Durante los meses de enero y febero de 2017 ingresaron 130 animales (116 caninos y 14
felinos) y se entregaron en adopción 173  (132 caninos y 41 felinos). Se realizó  la observación de 27 animales agresores (25 caninos y 2 felinos), se remitieron 38 muestras para vigilancia de rabia por laboratorio; se practicaron 69 eutanasias de las cuales el 75% (52) fueron por solicitud de la comunidad y
otras entidades (policía, hospitales, bomberos entre otras).

Se mantienen el proceso de recoleccion de la información disponible de los sistemas de abastecimiento intervenidos por la SDS durante los meses de Enero y Febrero, se avanza en el pilotaje de la estructura y los instrumentos de planes correctivos, y se identificaron varios ajustes  teniendo en cuenta la
variedad de sistemas del Distrito.  Se socializaron los avances en las mesas locales de agua, se mantienen la coordinación intersectorial de acciones para soportar y dar cumplimiento a lo que se planteé en los planes correctivos en los sistemas de abastecimiento.

Avances y Logros:

7523 - Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

1192 - Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud

(C)7

(C)1

Diseñar actualizar y poner 100 porcentaje en funcionamiento de los sistemas de
vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá,
en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la
Salud Ambiental .

Diseñar, actualizar y poner 100 por ciento en funcionamiento de los sistemas de
vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá,
en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la
Salud Ambiental.
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Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 35.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-JUN-2017 13:00
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  7.96 $53,270 $669,474 0.00 $0 $188,824 0.00 $0 $174,401 0.00 $0 $173,452 13.80 $12,123 $87,845 91.54 $41,147 $44,951

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.20
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.20
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.15
 0.35
 0.00
 0.00
 0.00

 75.00%
 35.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 35.00%

500 Consejo Distrital de Salud Ampliado puesto en marcha(C)

De la Vigencia

69  0.52 $714 $137,709 0.00 $0 $36,720 0.00 $0 $36,697 0.00 $0 $37,172 2.63 $714 $27,120 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Revisar, reorganizar y poner en marcha y evaluar el nuevo el Consejo Distrital de Salud Ampliado

No presentaRetrasos y soluciones:
- Participación en una reunión con Ministerio de Salud, en la cual  sugiere un  nuevo ajuste al proyecto de decreto .  
-Se envió documento ajustado  al Ministerio.
-Continuó el proceso de comunicación constante con el Ministerio de Salud y Protección Social para intentar acelerar la expedición del decreto de Creación del nuevo Consejo.

Avances y Logros:

7523 - Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

1192 - Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud

7524 - Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

(C)8

(K)9

(K)13

(C)2

(K)3

(K)4

(C)3

(C)4

Realizar 100 porcentaje de prevención y control sanitario de la población objeto de
vigilancia priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en
el D.C.

Garantizar 100 porcentaje Inspección, Vigilancia y Control- IVC y seguimiento de
los agentes del sistema que operan en el Distrito Capital de acuerdo con las
competencias de Ley a 2020.

Realizar 100 porcentaje de prevención y control sanitario y epidemiologico en el
100% de eventos, poblaciones e instituciones priorizadas en el Distrito Capital.

Realizar intervenciones 100 por ciento de prevención y control sanitario (en el
100%) de la población objeto de vigilancia priorizada en el marco de la estrategia
de gestión integral del riesgo en el D.C.

Inspeccion, vigilancia y control-IVC 100 por ciento y seguimiento de los agentes
del sistema que operan en el Distrito Capital de acuerdo con las competencias de
Ley.

Realizar intervenciones 100 por ciento de prevención y control sanitario y
epidemiológico de eventos, poblaciones e instituciones priorizadas en el Distrito
Capital.

Revisar 1 Nuevo Concejo Distrital de salud ampliado, reorganizar y poner en
marcha y evaluar.

Implementar 100 porcentaje según las posibilidades de ley, las recomendaciones
del Consejo de Seguridad Social de Salud.
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Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 35.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-JUN-2017 13:00
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

Millones de pesos corrientes

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  7.96 $53,270 $669,474 0.00 $0 $188,824 0.00 $0 $174,401 0.00 $0 $173,452 13.80 $12,123 $87,845 91.54 $41,147 $44,951

 10.22 $1,384,807 $13,550,285 0.00 $0 $1,872,728 0.00 $0 $3,812,065 0.00 $0 $4,189,811 10.37 $239,449 $2,308,910 83.80 $1,145,358 $1,366,770TOTAL 201 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

(K)1 Mantener 100 por ciento con criterios de eficiencia y eficacia la ejecución de las
acciones delegadas a la secretaría distrital de salud

 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 0.54 $714 $133,093 0.00 $0 $36,516 0.00 $0 $34,905 0.00 $0 $35,380 2.71 $714 $26,292 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)374731669

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 > 70% y <= 90 % > 90 %


